



**Magiczny
Kraków**

Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za wrzesień 2012

2012-12-07

W miesiącu wrześniu na budowie Centrum Kongresowego dokonano odbioru końcowego ściany szczelinowej (Etap 1), której odsłonięcie w całości było możliwe na Etapie 2 realizacji inwestycji.

Wykonano jej oczyszczenie, usunięto wybrzuszenia, zawilgocenia i przecieki. W dniu 20 września 2012 roku podpisano protokół odbioru końcowego. W miesiącu wrześniu zakończono roboty budowlane konstrukcji stanu „0” w segmentach zaplecza oraz Sali dużej S2. Praktycznie zakończono roboty budowlane konstrukcji stanu „0” w segmentach Sali audytoryjnej S1 oraz foyer. Wykonano przyłącz ciepły oraz wodociągowy do budynku. Kontynuowane są roboty dotyczące przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wykonano 3 z 6 przyłączy). Dobiegają końca prace związane z obsypywaniem i wykonaniem izolacji ścian fundamentowych po zewnętrznej stronie budynku. Rozpoczęto roboty konstrukcyjne powyżej stanu „0” w segmencie zaplecza oraz Sali dużej S2. Wykonywane są ściany, słupy oraz belki do poziomu +5,50 m. Trwają prace związane z wykonaniem instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych. W dalszym ciągu trwa usuwanie kotew stabilizujących ścianę szczelinową (wykonano 7% zakresu).

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę harmonogramem, a ich zaawansowanie w roku 2012 wynosi 75% w zakresie rzeczowo-finansowym.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski