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Wzgorze sw. Bronistawy

2013-04-10

1l.Informacja

W zwigzku z uaktywnieniem sie osuwisk w rejonie Wzgdérza sw. Bronistawy, tj w obrebie samego
stozka Kopca Kosciuszki i w jego otoczeniu, jak réwniez na zboczu w rejonie ul. Sawickiego, w dniu
04.07.2011r. zostato zwotane spotkanie z inicjatywy Komitetu Kopca Kosciuszki i w jego siedzibie przy
alei Waszyngtona 1 przy udziale przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, Urzedu Miasta Krakowa, Urzedu Marszatkowskiego oraz wtadz dzielnicy VII.

Zgodnie z ustaleniami Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Krakowa w imieniu Prezydenta Miasta
Krakowa ztozyt dwa wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac geologicznych na Wzgérzu sw.
Bronistawy w Krakowie w rejonie Kopca Kosciuszki oraz zbocza w rejonie ul. Sawickiego w ramach
programu priorytetowego , Przeciwdziatanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutkéw dla
srodowiska”.

Ztozone wnioski zostaty pozytywnie zaopiniowane przez NFOSIGW i po przeprowadzonych
negocjacjach zostata w dniu 14.02.2012 r. podjeta uchwata Zarzgdu Narodowego Funduszu w sprawie
udzielenia dofinansowania w formie dotacji :

1. do kwoty 1 356 690,00 zt na przedsiewziecie pn. ,Wykonanie badah i prac geologicznych w
okolicach Wzgo6rza Sw. Bronistawy w Krakowie (Kopiec KosSciuszki)”,

2. do kwoty 406 601,00 zt na przedsiewziecie pn. ,Wykonanie badanh i prac geologicznych w
okolicach Wzgérza Sw. Bronistawy w Krakowie (ul. J. Sawickiego)”

Finansowanie obejmuje wykonanie: prac geodezyjnych, projektu prac geologicznych zwierajgcego
inwentaryzacje terenu wraz z analizg dotychczas wykonanych prac (w ujeciu historycznym), z oceng
nieskutecznie przeprowadzonych dziatah naprawczych na kopcu, prac i badan geologicznych oraz
geofizycznych, zatozenie monitoringu powierzchniowego i na zboczu przy ul. J. Sawickiego
monitoringu wgtebnego oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z okresleniem
geotechnicznych warunkéw posadowienia, zakonczonej wnioskami co do przysztej stabilizacji osuwisk,
z orientacyjnymi kosztami zabezpieczenia i analiza rozwigzah projektowych. Wykonawcy zostang
wytonieni w drodze przetargu publicznego.
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Wykonanie prac w tym robdét geologicznych pozwoli na rozpoznanie warunkéw geologicznych i
geologiczno-inzynierskich celem trwatego zabezpieczenia kopca przed ruchami grawitacyjnymi oraz
umozliwi obserwacje aktywnosci osuwiska przy ul. Sawickiego z okresleniem mozliwosci jego
stabilizacji.

Badania te beda rowniez pomocne dla potrzeb planowania przestrzennego oraz oceny ewentualnych
zagrozeh wynikajacych z planéw inwestycyjnych dla badanego rejonu.

Kwota przyznanej dotacji obejmuje 100% kosztéw kwalifikowanych, planowany termin zakonczenia
przedsiewziecia zostat ustalony na 31.12.2013 rok.

Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji nastgpito w dniu 29.03.2012r

3. Tytut Projektu: Wykonanie badan i prac geologicznych w okolicach Wzgérza Sw. Bronistawy w
Krakowie (Kopiec Kosciuszki)

4. Koszt catkowity przedsiewziecia: 1 356 690,00 zt

5. Wysoko$¢ dofinansowania ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej: 1 356 690,00 zt. tj. 100%

6. Terminzakonczenia realizacji przedsiewziecia: 31.12.2013r.

1. Tytut Projektu: Wykonanie badan i prac geologicznych w okolicach Wzgérza Sw. Bronistawy w
Krakowie (ul. J. Sawickiego)

2. Koszt catkowity przedsiewziecia: 406 601,00 zt

3. Wysoko$¢ dofinansowania ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej: 406 601,00 zi. tj. 100%

4. Terminzakonhczenia realizacji przedsiewziecia: 31.12.2013r.

2.Realizacja wykonania wnioskéw pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 27.04.2012 zgodnie z ustawg PZP wytoniono wykonawce na wykonanie prac wstepnych w
rejonie kopca a to prace geodezyjne i wykonanie projektu prac geologicznych zawierajgcych
inwentaryzacje terenu wraz z analizg dotychczas wykonanych prac geologicznych ,
zabezpieczajacych i prowadzonego monitoringu powierzchniowego i wgtebnego.

Wykonawca tych prac jest Instytut Konsultacyjno Badawczy GEOCONTROL Sp. z.0.0 ul.
Balicka 56 30 - 149 Krakoéw.

W dniu 1.06.2012 zgodnie z ustawg PZP wytoniono wykonawce na wykonanie prac wstepnych , badanh
geologicznych i geofizycznych oraz opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
zakonczonej wnioskami co do przysztej stabilizacji osuwiska od strony ulicy J. Sawickiego.

Wykonawca tych prac jest Przedsiebiorstwo Geologiczne S.A. Al. Kijowska 16a 30 - 079
Krakow.
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W dniu 04.09.2012 podpisano umowe z wykonawcg wytonionym zgodnie z ustawg PZP na wykonanie
prac i badan geologicznych oraz geofizycznych w okolicach Wzgdérza $w. Bronistawy w Krakowie oraz
opracowaniu dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

Przedmiot umowy bedzie w catoéci finansowany z dotacji NFOS i GW.
Wykonawca tych prac jest Przedsiebiorstwo Geologiczne S.A. Al. Kijowska 16a 30-079 Krakéw.

Termin wykonania tych prac i dokumentacji to 22.02.2013.

W dniu 23.11.2012 komisyjnie dokonano odbioru wykonanych prac, ktérych zakres obejmowat
wykonanie prac i badanh geologicznych oraz geofizycznych.

Prace wykonane pozytywnie odebrano w catosci.

Koszt wykonanych prac w catosci finansowany przez NFOSIGW wyniést 808 110,00 PLN.

W marcu 2013 Przedsiebiorstwo Geologiczne na podstawie prac i badan polowych, laboratoryjnych i
prac geologicznych wykonato dokumentacje geologiczno - inzynierska w ktérej sformutowano:

a. Wnioski co do przysztej stabilizacji osuwiska
b. Wyliczono orientacyjne koszty zabezpieczenia osuwiska
c. Okreslono geotechniczne warunki posadowienia

d. Przedstawiono analize rozwigzanh projektowych



