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Przedtuza sie przygotowanie projektu ulicy 8 Putku Utanéw

2019-12-04

Przedtuzaja sie prace projektowe dotyczace ulicy 8 Putku Utanéw. Niemal pewne jest, Ze nie uda sie uzyskac
decyzji ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) w zaktadanym wstepnie terminie - wiosna 2020
roku. Pod znakiem zapytania jest realizacja tego zadania w kolejnych latach.

- W ramach przygotowywania dokumentacji projektowej na etapie uzgodnieh z dzielnicami wptyneto
kilkadziesigt uwag od mieszkahcéw. Bardzo czesto uwagi wykluczajg sie. Sq one na biezgco
analizowane i jesli s zgodne z przepisami, staramy sie je uwzgledni¢ w projekcie. Czesto jednak
konieczne sg dodatkowe konsultacje dotyczgce wnioskdéw zgtaszanych przez spotecznos¢ lokalng z
Zarzadem Transportu Publicznego, czy z Miejskim Inzynierem Ruchu. A to wszystko wymaga czasu -
zauwaza tukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie. Przyznaje, ze nie ma szans, zeby decyzja
ZRID zostata uzyskana do konca marca 2020 roku, w terminie zaktadanym w umowie. - Pamietajmy,
ze cata dokumentacja, po skompletowaniu poszczegdlnych projektéw branzowych, a wiec rozwigzan
dotyczacych m.in. przekroju ulicy, skrzyzowan, sygnalizacji Swietlnej, odwodnienia, uzbrojenia sieci
podziemnych, czy oswietlenia, musi by¢ uzgodniona przez zarzadce drogi tj. Zarzad Drég Miasta
Krakowa - zaznacza dyrektor Szewczyk.

Z tych tez wzgledéw, realny termin na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgdéd to
druga potowa 2020 roku, pod warunkiem, ze na etapie procedury administracyjnej nie bedzie
protestdw czy odwotan. - Dlatego w ramach przygotowania zadania chcemy rozwigzac jak najwiecej
punktéw spornych z wtascicielami terenéw sgsiadujgcych z planowang ulicg, by w przysztosci uniknad¢
problemoéw na etapie uzyskiwania ZRID - podkresla dyrektor ZIM w Krakowie.

Przedtuzanie sie przygotowania projektu ul. 8 Putku Utanéw wptywa bezposrednio na szanse jego
realizacji. Na 2020 rok nie zaplanowano $rodkéw na budowe, bo nie ma praktycznie szans, by wytoni¢
wykonawce i rozpoczgc prace. By¢ moze uda sie zapisac pienigdze na te inwestycje w kolejnych
budzetach Miasta. To jednak zalezy od sytuacji finansowej w jakiej bedzie Krakéw.

Przypomnijmy: ulica 8 Putku Utanéw ma potgczyc ul. Zawitg ze skrzyzowaniem ul. Kapelanka - Brozka
- Grota Roweckiego, odcigzajac w ten sposédb przede wszystkim ulice Kobierzyhska. W ramach
inwestycji zostanie wybudowana 2,7 km tzw. droga zbiorcza, po jednym pasie w kazdg ze stron.
Wzbogaci sie tez sie¢ drog rowerowych. W ramach zadania powstang réwniez chodniki,
przebudowana bedzie infrastruktura techniczna.



