
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi dobiega końca

2023-05-31

Prace na ul. Królowej Jadwigi zmierzają do finału. Ulica jest przebudowywana na odcinku od ul. Robla do ul.
Jesionowej. Termin zakończenia remontu jest wyznaczony na dziś, 31 maja.

Zakończenie robót jest planowane na koniec maja 2023 r. Na początku czerwca powrócą na swoje
miejsca przystanki i zostanie przywrócona komunikacja zbiorowa.

Zanim to jednak nastąpi, wykonawca musi ukończyć prace, oznakować ulicę, zgłosić ją do odbioru, a
ZDMK odebrać prace, aby można było dopuścić do ruchu przebudowywany odcinek.

Stan prac na 22 maja:

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych
wykonano 150 m² podbudów pod chodniki, zjazdy, parkingi
wykonano 150 m² kostki brukowej na chodnikach, zjazdach i parkingach
prowadzono prace związane z odtworzeniami nawierzchni na terenach prywatnych, dowiązania
prowadzono prace porządkowe
prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej
realizowano prace związane z czyszczeniem studni i włazów kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej
prowadzono prace związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej
prowadzono prace dotyczące odtworzeń ogrodzeń
prowadzono prace związane z montażem oznakowania poziomego i pionowego
prowadzono prace związane z wykonaniem terenów zielonych, obsiew trawą.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

kontynuacja prac brukarskich, nawierzchni ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych i zjazdów
kontynuacja prac związanych z wykonaniem stałej organizacji ruchu
rozpoczęcie prac związanych z malowaniem poziomym
regulacja włazów, wpustów i pokryw
kontynuacja prac dotyczących odtworzeń ogrodzeń
prace porządkowe
kontynuacja prac porządkowych na kanalizacji deszczowej i sanitarnej
dowiązania elementów brukarskich do istniejącego zagospodarowania terenów prywatnych
kontynuacja prac związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej
wykonanie terenów zielonych.

 



Kompleksowe prace

Przypomnijmy, że od 15 października 2022 r. prowadzone są prace na odcinku ulic Robla i Jesionowej.
Całość inwestycji na tym odcinku wyniesie po stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa 20,5 mln zł (z
czego 17 mln zł stanowią środki rządowe w ramach igrzysk europejskich). Dodatkowo za prace
wodociągowo-kanalizacyjne Wodociągi Miasta Krakowa przeznaczą 1,2 mln zł.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu i kursowaniu
miejskich autobusów są dostępne tutaj.

 

https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/komunikaty/56-2023

