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Odkrycia archeologiczne oraz wynikłe z nich prace spowodowały zmiany w pierwotnym harmonogramie

robót związanych z przebudową ul. Krakowskiej. Zgodnie z nowym, ich zakończenie planowane jest w II

kwartale przyszłego roku.

– Przystępując do przebudowy ul. Krakowskiej nie zakładano, by prace mogły zostać opóźnione

przez badania archeologiczne. Roboty, które wykonuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa

realizowane są na obszarze, który był przekopywany podczas wcześniejszych inwestycji

drogowych. Głębokość prac związanych z wykonaniem drogi i torowiska została zaplanowana

tak, by wykorzystać już wcześniej przekopany grunt. W oparciu o takie założenia wykonawca

przygotował harmonogram. Dziś już wiemy, że wrześniowe deklaracje nie zostaną dotrzymane i

obecnie szacowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał przyszłego roku – mówi Janina

Pokrywa, Zastępca Dyrektora ds. Dróg w ZDMK.

Podczas wykonywania fundamentów pod słupy trakcyjne wykonawca natrafił na fragment

dawnego mostu łączącego Kazimierz z Krakowem. W trakcie prac kanalizacyjnych pod obecną

ul. Dietla odkrył piwnice kamienicy. Z kolei przy robotach ciepłowniczych dokonał okrycia

fragmentów dawnej bramy miejskiej.

– Nadzorujący inwestycje archeolodzy przystąpili do swojej pracy w połowie czerwca. Tym

samym wykonawca zmuszony był realizować prace z wyłączeniem tych newralgicznych

obszarów. Obiekty zostały dokładnie zbadane i ustalono sposób ich zabezpieczenia.

Trzymiesięczny okres wstrzymania prac zobligował nas do przedstawienia nowego

harmonogramu robót, który uwzględnił konieczność dostosowania prac w oparciu o zaistniałe

warunki – tłumaczy Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu w Trakcja PRKiI SA.

– ZDMK dołoży wszelkich starań aby terminy zadeklarowane przez wykonawcę w

harmonogramie zostały skrócone, nawet o kilka tygodni w każdym z etapów. W dużej mierze

będzie to zależało od warunków pogodowych. Po zakończeniu inwestycji ocenimy czy

opóźnienia były spowodowane przez wykonawcę czy też nie. Priorytetem dla nas jest w

pierwszej kolejności przywrócenie ruchu tramwajowego – deklaruje Marcin Hanczakowski,

dyrektor ZDMK.
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