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Przebudowa fragmentu ulicy Bieżanowskiej – na odcinku pomiędzy ulicami Nad Potokiem a

Jerzmanowskiego dobiegła końca. Do wdrożenia pozostał projekt organizacji ruchu – bez niego ulica

pozostaje placem budowy i nie może zostać oddana do ruchu. Obecnie stan zaawansowanie prac na

inwestycji osiągnął 95 proc., do wykonania pozostała docelowa organizacja ruchu oraz drobne roboty

porządkowe. Koszt przebudowy to ok. 9 mln zł.

Według wstępnych założeń ulica miała zostać oddana do ruchu na przełomie kwietnia i maja,

później termin został przesunięty na koniec maja. Obecnie po rozmowach z wykonawcą i

nowych ustaleniach – otwarcie ulicy planowane jest pod koniec czerwca – konieczny jest czas na

wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu (będzie to 5 miesięcy szybciej – zgodnie z

umową wykonawca ma czas do listopada).

Przekazanie placu budowy miało miejsce w lutym zeszłego roku. Już na samym początku –

inwestycja notowała opóźnienia z uwagi na inny zakres prac w stosunku do planowanego. Był

on widoczny dopiero po rozkopaniu drogi. Dodatkowe roboty były realizowane przy przebudowie

infrastruktury podziemnej, m.in. ulica posiadała inną niż założoną w projekcie konstrukcję

podbudowy. Dłużej trwały prace związane z przebudową istniejącej sieci kanalizacyjnej czy

gazowej.

Obecnie do otwarcia ulicy konieczne jest wdrożenie projektu organizacji ruchu. Bez niego ulica

pozostaje placem budowy. Pierwotny projekt organizacji ruchu był ponownie uzgadniany i

zostały do niego wprowadzone zmiany. Wykonawca na jego podstawie przedstawił wycenę

wprowadzenia tych dodatkowych zmian (koszt to ok. 60 tys. zł). Po wdrożeniu projektu i

dokonaniu odbioru przez inspektorów – ulica zostanie oddana do ruchu.
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