
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi dobiega końca

2023-05-31

Prace na ul. Królowej Jadwigi zmierzają do finału. Ulica jest przebudowywana na odcinku od ul. Robla do

ul. Jesionowej. Termin zakończenia remontu jest wyznaczony na dziś, 31 maja.

Zakończenie robót jest planowane na koniec maja 2023 r. Na początku czerwca powrócą na

swoje miejsca przystanki i zostanie przywrócona komunikacja zbiorowa.

Zanim to jednak nastąpi, wykonawca musi ukończyć prace, oznakować ulicę, zgłosić ją do

odbioru, a ZDMK odebrać prace, aby można było dopuścić do ruchu przebudowywany odcinek.

Stan prac na 22 maja:

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych

wykonano 150 m² podbudów pod chodniki, zjazdy, parkingi

wykonano 150 m² kostki brukowej na chodnikach, zjazdach i parkingach

prowadzono prace związane z odtworzeniami nawierzchni na terenach prywatnych,

dowiązania

prowadzono prace porządkowe

prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej

realizowano prace związane z czyszczeniem studni i włazów kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej

prowadzono prace związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej

prowadzono prace dotyczące odtworzeń ogrodzeń

prowadzono prace związane z montażem oznakowania poziomego i pionowego

prowadzono prace związane z wykonaniem terenów zielonych, obsiew trawą.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

kontynuacja prac brukarskich, nawierzchni ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych i

zjazdów

kontynuacja prac związanych z wykonaniem stałej organizacji ruchu

rozpoczęcie prac związanych z malowaniem poziomym

regulacja włazów, wpustów i pokryw

kontynuacja prac dotyczących odtworzeń ogrodzeń

prace porządkowe

kontynuacja prac porządkowych na kanalizacji deszczowej i sanitarnej

dowiązania elementów brukarskich do istniejącego zagospodarowania terenów

prywatnych

kontynuacja prac związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej

wykonanie terenów zielonych.

 



Kompleksowe prace

Przypomnijmy, że od 15 października 2022 r. prowadzone są prace na odcinku ulic Robla i

Jesionowej. Całość inwestycji na tym odcinku wyniesie po stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa

20,5 mln zł (z czego 17 mln zł stanowią środki rządowe w ramach igrzysk europejskich).

Dodatkowo za prace wodociągowo-kanalizacyjne Wodociągi Miasta Krakowa przeznaczą 1,2 mln

zł.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu i kursowaniu

miejskich autobusów są dostępne tutaj.
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