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Remont mostu Debnickiego - orientacyjny harmonogram prac
2023-09-20

Trwa remont mostu Debnickiego. Co wazne, ruch na moscie jest utrzymany - po jednym pasie w kazda
strone. Dla pieszych i rowerzystéw dostepny jest chodnik z jednej strony. Zachecamy, aby na czas prac
korzystac¢ z komunikacji miejskiej - przejazd autobusem w tej czesci miasta bedzie szybszy niz
samochodem. O prowadzonych w najblizszych tygodniach pracach bedziemy na biezaco informowacd.

Godziny prac remontowych zostaty wydtuzone: od poniedziatku do pigtku do godz. 20.00,
natomiast w weekendy do godz. 18.00. Prace potrwajg w sumie 5 miesiecy, ale najwieksze
zmiany w organizacji ruchu drogowego zaplanowane sg na ok. 3,5 miesigca.

Orientacyjny harmonogram prac na moscie Debnickim - jezdnia od
strony Salwatora [aktualizacja 3 sierpnial:

Zarzad Drog Miasta Krakowa informuje, ze w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych na
moscie i dojazdach od strony Salwatora stwierdzono, ze stan techniczny obiektu wskazuje na
koniecznos¢ modyfikacji zatozen projektowych w zakresie wspornika chodnikowego na obiekcie
i na dojazdach oraz elementéw wyposazenia, tj. kraweznikéw, wpustéw mostowych, balustrad.

Po przeprowadzonych w terenie wizjach, z udziatem projektanta petnigcego nadzér projektowy
nad realizacjg prac remontowych mostu Debnickiego, stwierdzono koniecznos¢ wprowadzenia
modyfikacji szczegétowych rozwigzan technicznych, wynikajgcych z rozpoznanych rozbieznosci
w zakresie stanu technicznego obiektu - w szczegdlnosci w zakresie koniecznosci wykonania
napraw wspornikéw podchodnikowych w zakresie wiekszym niz zaktadata dokumentacja
projektowa, w tym zapewnienia wymaganych spadkéw poprzecznych chodnika.

Wystgpita ponadto koniecznos¢ wymiany balustrad (pierwotnie zaktadano podwyzszenie
istniejgcych balustrad wraz z prostowaniem, jednakze z uwagi na koniecznos¢ uzyskania
wymaganych spadkdéw poprzecznych chodnika, konieczne bytoby dodatkowe podwyzszenie
balustrady, skutkujgce negatywnych efektem estetycznym).

W zwigzku z powyzszym, realizacja prac remontowych dla pierwszego etapu (od strony
Salwatora) ulegnie zmianie. Powyzsze wynika z:

e koniecznosci przedtozenia zmodyfikowanych szczegétowych rozwigzah przez
projektanta
e czasu oczekiwania na dostawy niezbednych materiatow.

2 sierpnia wykonawca przekazat zaktualizowany szczegétowy harmonogram prowadzenia prac
dla pierwszego etapu remontu mostu. Termin zakonczenia pierwszego etapu to 23
wrzesnhia.
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od 4 wrzesnia do ok. 23 wrzesnia:

¢ utozenie drendéw podtuznych
¢ wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni asfaltowej jezdni
e wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni asfaltowej jezdni

Rownolegle prowadzone sa prace pod obiektem, na szerokosci bulwarow:

wymiana skorodowanych elementéw stalowych podpar¢ urzadzeh
zabezpieczenie antykorozyjne dzwigaréw stalowych

naprawa cioséw pod tozyskowych

konserwacja tozysk

renowacja oktadziny kamiennej przyczoétkéw.

Remont mostu Debnickiego ma na celu poprawe jego stanu technicznego w obrebie ptyty
pomostowej, a nie wymiane samej nawierzchni jezdni. W ramach zadania wymieniona zostanie
zaréwno nawierzchnia asfaltowa jezdni, jak i nawierzchnia kap chodnikowych z zywic.
Wykonana zostanie rowniez nowa izolacja ptyty pomostowej, ktéra zostanie poprzedzona
niezbednymi naprawami jej zelbetowej konstrukcji. Wymienione bedg elementy odwodnienia i
dylatacje nad przyczétkami, bariery energochtonne, oswietlenie oraz krawezniki. Balustrady
zostang podniesione i zabezpieczone przed korozjg.

Prace remontowe przy obiekcie prowadzone bedg tez w przestrzeni podmostowej na dtugosci
bulwaréw. W ramach robét wykonane zostanie m.in. nowe zabezpieczenie przed korozja
dzwigardéw, konserwacja tozysk i oktadziny kamiennej przyczo6tkow.
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Wykonawca remontu jest firma Most sp. z 0.0. z Sopotu, ktéra ztozyta najkorzystniejszg oferte,
zaréwno pod wzgledem skrécenia terminu przywrécenia petnej przejezdnosci, jak i kosztéw
realizacji (ok. 6,8 min zt).
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