



Magiczny  
Kraków

## Asfaltowanie ulicy Klasztornej

2021-05-31

**Rozpoczęło się układanie nawierzchni asfaltowej na rozbudowywanej ulicy Klasztornej. Prace są prowadzone nocą, by nie utrudniać ruchu komunikacji zbiorowej.**

Asfaltowanie ul. Klasztornej ruszyło w nocy z 19 na 20 maja. Prace rozpoczęły się od strony ronda przy moście Wandy. Nawierzchnia asfaltowa układana jest na lewej jezdni.

Aby nie utrudniać poruszania się mieszkańcom ulicy Klasztornej oraz komunikacji miejskiej, prace wykonywane są wyłącznie w porze nocnej. Cała operacja potrwa kilka tygodni. Na tym etapie ułożone zostaną dwie warstwy asfaltu, bez tzw. warstwy ścieralnej, którą wykonawca położy bliżej końca realizacji zadania.

Rozbudowa ul. Klasztornej, na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy, trwa od połowy kwietnia 2020 r. Zadanie będzie kosztować ok. 25 mln zł. Inwestycja finansowana jest z budżetu Gminy Kraków oraz ze środków Wodociągów Miasta Krakowa. Wykonawcą jest firma INSTBUD. Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja jest prowadzona przy utrzymanym ruchu kołowym. Z ulicy nie zniknęły autobusy komunikacji miejskiej. Na remontowany odcinek mogą wjechać wyłącznie mieszkańcy okolicznych posesji, klienci punktów usługowych i sklepów, pracownicy firm. Teren objęty pracami jest zamknięty dla ruchu tranzytowego, który został skierowany na trasę objazdową ulicami Podbiłę, Giedroycia, Ptaszyckiego i al. Jana Pawła II.

Zgodnie z kontraktem, termin zakończenia prac to kwiecień 2022 r., ale wspólnie z wykonawcą czynione są starania, by roboty zakończyły się wcześniej, być może jeszcze w tym roku.



**Magiczny  
Kraków**