



## **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi dobiega końca**

2023-05-31

**Prace na ul. Królowej Jadwigi zmierzają do finału. Ulica jest przebudowywana na odcinku od ul. Robla do ul. Jesionowej. Termin zakończenia remontu jest wyznaczony na dziś, 31 maja.**

Zakończenie robót jest planowane na koniec maja 2023 r. Na początku czerwca powrócą na swoje miejsca przystanki i zostanie przywrócona komunikacja zbiorowa.

Zanim to jednak nastąpi, wykonawca musi ukończyć prace, oznakować ulicę, zgłosić ją do odbioru, a ZDMK odebrać prace, aby można było dopuścić do ruchu przebudowywany odcinek.

### **Stan prac na 22 maja:**

#### **Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:**

- zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych
- wykonano 150 m<sup>2</sup> podbudów pod chodniki, zjazdy, parkingi
- wykonano 150 m<sup>2</sup> kostki brukowej na chodnikach, zjazdach i parkingach
- prowadzono prace związane z odtworzeniami nawierzchni na terenach prywatnych, dowiązania
- prowadzono prace porządkowe
- prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej
- realizowano prace związane z czyszczeniem studni i włączów kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
- prowadzono prace związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej
- prowadzono prace dotyczące odtworzeń ogrodzeń
- prowadzono prace związane z montażem oznakowania poziomego i pionowego
- prowadzono prace związane z wykonaniem terenów zielonych, obsiew trawą.

#### **Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:**

- kontynuacja prac brukarskich, nawierzchni ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych i zjazdów
- kontynuacja prac związanych z wykonaniem stałej organizacji ruchu
- rozpoczęcie prac związanych z malowaniem poziomym
- regulacja włączów, wpustów i pokryw
- kontynuacja prac dotyczących odtworzeń ogrodzeń
- prace porządkowe
- kontynuacja prac porządkowych na kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- dowiązania elementów brukarskich do istniejącego zagospodarowania terenów prywatnych
- kontynuacja prac związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej
- wykonanie terenów zielonych.



**Magiczny  
Kraków**

## **Kompleksowe prace**

Przypomnijmy, że od 15 października 2022 r. prowadzone są prace na odcinku ulic Robla i Jesionowej. Całość inwestycji na tym odcinku wyniesie po stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa 20,5 mln zł (z czego 17 mln zł stanowią środki rządowe w ramach igrzysk europejskich). Dodatkowo za prace wodociągowo-kanalizacyjne Wodociągi Miasta Krakowa przeznaczą 1,2 mln zł.

**Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu i kursowaniu miejskich autobusów są dostępne [tutaj](#).**