



## **Nowy harmonogram dla przebudowy ulicy Krakowskiej**

2020-03-25

**„Mapa drogowa” dla dokończenia przebudowy ulicy Krakowskiej została przyjęta. To krok milowy w kierunku kontynuacji i dokończenia tej kluczowej dla miasta inwestycji, której oddanie do użytkowania mieszkańcom Krakowa za sprawą odkryć archeologicznych znacznie się przedłużyło.**

Zgodnie z nowym planem, reprezentacyjna ulica krakowskiego Kazimierza zostanie w pełni oddana do użytku pod koniec wakacji. Znacznie wcześniej, bo już na początku maja, zdecydowaną poprawę odczują pasażerowie tramwajów, dzięki uruchomieniu połączenia ulicy Dietla z ulicą Stradom. Następnie od początku lipca przywrócony zostanie ruch na całej ulicy Krakowskiej wraz z oddaniem do użytku mostu im. Józefa Piłsudskiego.

W wariantcie optymistycznym planuje się zakończenie całego remontu ulicy Krakowskiej pod koniec wakacji. W planie tym nie brano jednak pod uwagę ewentualnego wpływu obecnej epidemii na postępy prowadzonych prac.