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Nie ma obaw, że Gmina straci unijną dotację na realizację Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Krakowie, w ramach którego powstaje Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). W czwartek (15
października) podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z nim, termin rozliczenia projektu
został wydłużony do 30 czerwca 2016 roku.

Dobra informacja to też ta, że dotacja unijna na budowę spalarni zostanie wydana przez KHK już w
październiku. Wydłużenie terminu, o który wnioskował KHK SA do instytucji wdrażającej, czyli
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczy wyłącznie
kwestii rozliczenia całego projektu. Składa się on z kilku elementów, wśród których jest też budowa
spalarni.

Warto wiedzieć, że zaawansowanie budowy ZTPO wynosi obecnie 95 proc. Wraz z postępem prac,
dokonywane są systematycznie próby oraz odbiory techniczne weryfikujące prawidłowość i jakość
wykonania poszczególnych elementów Zakładu.

Termin rozpoczęcia rozruchu na gorąco uzależniony jest od przeprowadzenia inspekcji przez
instytucje kontrolujące. Wynik przeprowadzonych inspekcji determinuje dalsze działania Wykonawcy,
- firmy POSCO. Zgodnie z przewidywaniami, proces spalania rozpocznie się w pierwszym tygodniu
listopada.

Krakowski Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów powstaje w ramach projektu „Program
gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”. Będzie stanowił ostatni element tworzonego w
Krakowie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Łączne nakłady na realizację wspomnianej
inwestycji wynoszą 673 mln zł netto (tj. 826 mln zł brutto), z czego ok. 372 mln zł stanowi
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe środki finansowe to wkład własny
Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., w tym udzielona na preferencyjnych warunkach pożyczka
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (289 mln zł). Wartość wydatków
kwalifikowanych projektu wynosi 456,5 mln zł.


